
Projektarbete i stadsplanering

- Så här går det till när man får saker 
att hända!



Innehåll: Så går det till när man får saker 
att hända! 

Å Parallella huvudprocesser och andra processer

Å Projektorganisation och linjeorganisation

Å Projektarbetets arbetsredskap
ï Projektmöten

ï Dagordning och minnesanteckningar

ï Uppföljning, kontinuitet, regelbundenhet

ï (Ordning och reda ςmappsystem och mallar)

Å Hävstänger: det är roligare med STRESS! 
ï Tidplan och kostnader (exempel: östgötaregionens pendeltågsprojekt)

ï Politiska löften (exempel: två bostadsprojekt, Folkungavallen och Tinnerbäcksparkeringen)

ï Visa handlingskraft (exempel: Porschetomten)

ï Produktionskravet (till exempel bostadsbyggnadsbehovet kontra inflyttningen)

Å Några övriga tips
ï Miljöbedömningar:

ï Hållbarhet i planer och avtal

ï Risk vid järnväg med miljöfarligt gods (Gjuteriet) 

ï Avgränsning: Vad är en översiktsplan? Vad är en detaljplan? Vad är egentligen problemet? Small is 
beautifulςunderbart är kort

ï Hållbarhet ςvad är det?
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Risk
BrandNaturvård

Andra parallella processer
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Organisation

PROJEKTGRUPP
- Projektledare
- Planförfattare
- Avtals- och exploateringsansvarig
- Fastighetsägare/byggherrens projektledare
- Bygglovsakkunnig
- Ledningsägare
- Infrastruktur, samordnare
- Miljöledare
- Informations- och webbansvarig

REFERENSGRUPP
Sakkunniga:
- Översiktsplanering
- Trafikplanering
- Cykel
- Kollektivtrafik
- Park och stadsmiljö
- Naturvård
- Drift och underhåll
- Miljömyndigheten
- Kommunlantmäteriet
- Räddningstjänsten

Ledningsägare:
- VA
- Fjärrvärme/fjärrkyla
- El
- IT

Andra:
- Kommunala bolag
- KS förvaltning
- Utbildning/Kultur/Fritids-förvaltn
- Omsorg/Socialförvaltningen

MYNDIGHETER
- Arkeologi
- Naturvård
- Miljö

POLITISKA BESLUTBYGGHERRENS 
BESLUT

BESLUT I 
LINJEORGA-
NISATIONEN

KONSULTER
- Arkitekt
- Arkeologi
- Naturvård
- Park

-Miljö
- Risk
- Geoteknik
- Trafik



Så här jobbar vi

Projektmöte
Rapportering:
- Skisser, förslag, projektering
- Förutsättningar, underlag
- Avtal, ekonomi
- Tidplan

Problemidentifiering

Inriktning för 
problemlösning

Minnesanteckningar

Uppföljning
Problemlösning
- Utredningar, studier
- Konsultuppdrag
- Projektering, design
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- Konsultuppdrag
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